

DODATOK č. 1
Zmluva o dielo č. 5/2013 zo dňa 11.4.2013

Čl. I
Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ:

Názov firmy: **Vladimír Babic - BSS**

Sídlo firmy: Senohrad 105, 962 43 Senohrad

Zastúpený: meno a priezvisko, vrátane funkcie: Vladimír Babic, konateľ

Bankové spojenie:

Názov banky: SLSP a. s.

Číslo účtu: 0401967458/0900

IČO: 34788832

DIČ: 1033052999

IČ DPH: ---

(v ďalšom *zhotoviteľ*)

2. Objednávateľ:

Názov firmy: **OBEC ZÁHORCE**

Sídlo firmy: Krtíšska 173/98, 99106 Záhorce

Zastúpený: meno a priezvisko, vrátane funkcie: PaedDr. Branislav Kázmer, starosta

Bankové spojenie:

Názov banky: VÚB Veľký Krtíš

Číslo účtu: 5026-402/0200

IČO: 00319694

DIČO: 2021243323

(v ďalšom *objednávateľ*)

Čl. II
Predmet dodatku

1. Podľa bodu 2 článku IV. zmluvy o dielo č. 5/2013 zo dňa 11.4.2013 - stavby „*Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Záhorce*“ sa dojednávajú práce nad rámec zmluvy o dielo na nasledovných stavebných objektoch:

A) SO 01: Rekonštrukcia chodníka pre chodcov

B) SO 02: Rekonštrukcia schodiska

C) SO 03: Vybudovanie priestoru na opekanie

2. Na **SO 01: Rekonštrukcia chodníka pre chodcov** sa dojednáva:

a) vytvoriť zo zámkovej dlažby hrúbky 6 cm, rozmerov, 10x10 cm 11 ks kvetov, a to z dlažby sivej farby celkom vo výmere 13 m², z dlažby červenej farby celkom vo výmere 8 m² rovnomerne rozmiestnenej v celej dĺžke chodníka.

3. Na **SO 02: Rekonštrukcia schodiska** sa dojednáva:

a) doplnenie kamenného oporného múru (na ľavej strane od št. cesty) s vybudovaním obojstrannej rímsy, znovuosadením zábradlia, vyplnením zábradlia sieťovinou,
b) prispôbenie stúpania schodiska tak, aby rovnomerná výška schodu bola 17 cm.

4. Na **SO 03: Vybudovanie priestoru na opekanie** sa dojednáva:

a) obloženie pôvodného altánku kameňom dolomitickým.

Čl. II

Cena za predmet dodatku zmluvy a platobné podmienky

1. Cena dojednávanych prác nad rámec zmluvy o dielo č. 5/2013 zo dňa 11.4.2013 - stavby „**Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Záhorce**“ špecifikovaných v čl. I tohto dodatku sa stanovuje v celkovej konečnej sume 2.264,52 €, slovom *dvetisícdivestošesťdesiatštyri euro a päťdesiatdva eurocentov*.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 5/2013 zo dňa 11.4.2013 - stavby „**Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Záhorce**“ zostávajú nezmenené.

V Záhorciach, dňa 15.6.2013

zhotoviteľ
Vladimír Babic - BSS
Vladimír Babic, konateľ
splnomocnenec

podpísané

podpis

odtlačok pečiatky

odtlačok pečiatky

objednávateľ
OBEC ZÁHORCE
PaedDr. Branislav Kázmer
starosta

podpísané

podpis

odtlačok pečiatky

odtlačok pečiatky