

# ETAPY VYKONÁVANIA PROJEKTU A ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

Fáza	Etapa	Položka	Názov položky	Lehota
Úvodné podklady PPÚ	1a	1	Zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa	September 2023
		2	Hranica obvodu projektu pozemkových úprav	
		3	Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu PÚ	
	1b	1	Aktualizácia BPEJ v obvode projektu a mapa hodnoty pozemkov	Júl 2024
		2	Register pôvodného stavu	
	1c	1	Miestny územný systém ekologickej stability na účely PÚ	
		2	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ	
Návrh nového usporiadania pozemkov v obvode PPÚ	2a		Zásady umiestnenia nových pozemkov	Január 2025
	2b		Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení	November 2025
	2c		Rozdeľovači plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	
Vykonanie PPÚ	3a		Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní	Február 2026
	3b		Vytyčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov	
	3c		Rozdeľovači plán vo forme obnovy katastrálneho operátu alebo geometrického plánu	August 2026